

大湾区大学学术交流中心室内改造项目补充通知（一）

（采购编号：GYBG-WD-01-01-010（2025））

各潜在投标人：

现对 2025 年 09 月 09 日发布的大湾区大学学术交流中心室内改造项目采购公告、采购文件及施工合同中的工期要求作如下澄清：

一、本项目采购文件、采购公告及施工合同中工期要求统一调整为：

节点名称	完成时间
3 楼完工并交付（厨房+大包间等包房）	2025-11-30
首层大堂完工并交付	2025-12-20
改造电梯完工并交付	2025-12-20
项目整体全部完工（含大堂、会议中心、西餐厅、客房等）	2026-1-15

请各投标单位认真踏勘现场，合理组织施工，严格按照上述节点工期要求进行交工验收，如需赶工，费用请在投标时综合考虑，结算时不作调整。

二、采购文件第六章第二部分“三、投标函”中第 3 点内容修改为：

3、一旦我方中标，我方保证按工程施工合同中规定的工期完成并移交全部工程。按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到采购公告第 2.8 款的要求，安全要求达到采购公告第 2.9 款的要求。

附：“三、投标函”格式

以下无正文。

本补充通知作为采购文件的一部分，与采购文件的同一内容表述不一致时，以本补充通知为准。

请各投标人于投标文件递交截止时间前自行到全国公共资源交易平台（广东省·东莞市）、中国招标投标公共服务平台、东莞实业投资控股集团网站及建成工程咨询股份有限公司门户网站下载，否则，将视为已经清楚并认同本补充通知。

采购人：东莞松湖迎宾馆有限公司



采购代理机构：建成工程咨询股份有限公司



2025 年09月12日